



ARCIDIOCESI DI ROSSANO - CARIATI

Via Arcivescovado 5

87064 Corigliano - Rossano (CS)

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 28/10/2025

Prot. n. 76/2025 del 28/10/2025

OGGETTO: *Progetto di "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI CENTRO STORICO CORIGLIANO, CORIGLIANO ROSSANO (CS) – CUP F36J22000090006 – importo di € 3.270.000,00".*

PNRR - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: "SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FECE SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D'ARTE (RECOVERY ART)" - LINEA D'AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI

Rimodulazione del Quadro Tecnico Economico variato in seguito alle economie di gara e ad un allineamento generale degli importi

PREMESSO CHE l'Arcidiocesi di Rossano - Cariatì è beneficiaria di un finanziamento di € 3.270.000,00 per gli interventi la realizzazione dei lavori di sicurezza sismica della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, centro storico di Corigliano, Corigliano – Rossano (CS) – CUP F36J22000090006 secondo il decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura - Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Rossano – Cariatì quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento in oggetto (di seguito "Progetto"), assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;

VISTO il disciplinare d'obblighi connesso all'accettazione del finanziamento assegnato dal Ministero della Cultura per il progetto: "Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, centro storico di Corigliano, Corigliano – Rossano (CS) – CUP F36J22000090006 relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 - digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: "sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del fece siti di ricovero per le opere d'arte (recovery art)" - linea d'azione n. 1 sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili, sottoscritto in data 24/02/2023 (accordo 168);

VISTE

- ♦ la Determina n.1 del 12/06/2023 relativa alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'ing. Francesco Amica;
- ♦ l'approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione, del cronoprogramma di intervento e del quadro tecnico economico con determina n. 2 del 15/05/2023 Prot. n. 78/2023 del 15/05/2023, il cui contenuto si intende integralmente qui riportato;

VISTO CHE

- ♦ a seguito dell'annullamento d'ufficio ed in via di autotutela delle Determinazioni n. 23 del 21/12/2023 prot. n. 74/2024 del 21/12/2023 e n. 03 del 19/02/2024 prot. n. 07/2024 del 19/02/2024 si sono rideterminati i corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura relativi alle sole prestazioni di redazione del piano di indagini, adeguamento della progettazione esecutiva alle normative vigenti, direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione generando una variazione nel Quadro Tecnico Economico precedente approvato con determina n. 22 del 12/12/2023 prot. 72/2023 del 12/12/2023 che sostituiva il Quadro Tecnico Economico approvato con determinazione n. 2 del 15/05/2023 prot. 78/2023 del 15/05/2023 di approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione, è stata redatta la determinazione n. 06 del 11/06/2024 prot. 015/2024 del 11/06/2024 che approvava il seguente Quadro Tecnico Economico:

PNRR - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2, LINEA D'AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI		
Regione di appartenenza: CALABRIA		
Ente Beneficiario del contributo: ARCIDIOCESI DI ROSSANO - CARIATI		
Intervento: INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI CENTRO STORICO CORIGLIANO, CORIGLIANO-ROSSANO (CS)" - CUP F36J22000090006		
Importo intervento da decreto di assegnazione = € 3.270.000,00		
CUP F36J22000090006 CIG		
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE		
A) SOMME a BASE D'APPALTO	Costo attività	Totale parziale
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA		
1) Importo dei lavori edili	€ 2.227.195,38	
2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 111.359,77	
Totale parziale quadro A		€ 2.338.555,15
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
Indagini		
a) indagini archeologiche		
b) indagini geologiche		
c) analisi di laboratorio		
d) analisi specialistiche		
	€ 99.542,21	
Totale spese indagini e analisi		€ 99.542,21
Progettazione, D.L., collaudo		
e) Responsabile Unico del Procedimento (incarico a professionista esterno)	€ 37.544,33	
f) progettazione definitiva, esecutiva	€ 0,00	
Redazione del piano di indagine, adeguamento della prog. Esecutiva alle normative vigenti	€ 10.000,00	
h) direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 128.955,51	
i) frazionamenti	€ 0,00	
m) progettazione geologica	€ 13.415,48	
n) supporto al Rup	€ 0,00	
o) verifica e validazione del progetto	€ 25.185,61	
p) collaudo statico	€ 24.098,70	
q) relazione di verifica archeologica	€ 3.108,47	
r) Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi	€ 0,00	
s) altro	€ 0,00	
t) consulenze e spese legali	€ 10.000,00	
u) collaudo tecnico-amministrativo	€ 14.391,77	
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo		€ 266.699,87
B.2 Allacciamenti		
t) alla rete di energia elettrica	€ 1.000,00	
u) alla rete telefonica	€ 200,00	
v) altro		
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali		€ 1.200,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 224.946,73	
Art.113, d.lgs. 50/2016	€ 0,00	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ 1.000,00	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016) (IVA inclusa)	€ 0,00	
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€ 6.000,00	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) (IVA inclusa)	€ 4.500,00	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali		€ 236.446,73
B.4 IVA/oneri		
1) IVA su lavori (10%)	€ 222.719,54	
2) IVA su oneri sicurezza (10%)	€ 11.135,98	€ 233.855,52
IVA su servizi e forniture e indagini (22%)	€ 22.163,29	
IVA su progettazione, d.l., collaudo e su cassa professionale (22%)	€ 60.993,58	
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 10.543,66	€ 93.700,52
Totale IVA/oneri		€ 327.556,03
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)		€ 3.270.000,00

CONSIDERATO che per il progetto denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI CENTRO STORICO CORIGLIANO, CORIGLIANO ROSSANO (CS) – CUP F36J22000090006 – importo di € 3.270.000,00" sono stati affidati i seguenti incarichi:

- ♦ Servizi di ingegneria e architettura – (redazione del piano di indagini, adeguamento della progettazione esecutiva alle normative vigenti, d.l. e C.S.E.) con determinazione n. 008 prot. 019/2024 del 08/07/2024;
- ♦ Servizi di consulenza geologica con determinazione n. 001 prot. 001/2024 del 04/01/2024;
- ♦ Servizi di consulenza archeologica con determinazione n. 002 prot. 004/2024 del 29/01/2024;
- ♦ Servizio di indagini geognostiche con determinazione n. 015 prot. 034/2024 del 07/08/2024;
- ♦ Servizio di indagini strutturali con determinazione n. 012 prot. 028/2024 del 25/07/2024;
- ♦ Servizi di rilievi georadar con determinazione n. 013 prot. 029/2024 del 25/07/2024;
- ♦ Servizio di verifica e assistenza alla validazione del progetto con determinazione n. 3 prot. 10/2025 del 19/02/2025;
- ♦ Servizio di collaudo statico n. 14 prot. 42/2025 del 23/05/2025;
- ♦ Commissione di gara n. 15 prot. 49/2025 del 24/07/2025;
- ♦ Lavori con determinazione efficace n. 10 del 22/09/2025 della CUC dell'Arcidiocesi di Catanzaro – Squillace;
- ♦ Servizio di Collaudo Tecnico Amministrativo n. 22 prot. 74/2025 del 09/10/2025;

CONSIDERATE INOLTRE le economie di gara maturate per i servizi di:

- ♦ ingegneria e architettura – Affidamento del servizio di ingegneria e architettura (redazione del piano di indagini, adeguamento della progettazione esecutiva alle normative vigenti, d.l. e C.S.E.): € 163,72 (euro centosessantatre/72);
- ♦ consulenza geologica: € 0,00 (euro zero/00);
- ♦ consulenza archeologica: € 0,00 (euro zero/00);
- ♦ indagini geognostiche: € 164,01 (euro centosessantaquattro/01);
- ♦ indagini strutturali: € 39,56 (euro trentanove/56);
- ♦ rilievi georadar: € 48,63 (euro quarantotto/63);
- ♦ verifica e assistenza alla validazione del progetto: € 0,00 (euro zero/00);
- ♦ collaudo statico: € 98,70 (euro novantotto/70);
- ♦ commissione di gara: € 3.000,00 (euro tremila/00);
- ♦ Autorità Nazionale Anti Corruzione – A.N.A.C: € 3.805,00 (euro tremilaottocentocinque/00);
- ♦ lavori: € 369.559,34 (euro trecentosessantanovemilacinquacentocinquantanove/34);
- ♦ collaudo tecnico amministrativo: € 360,77 (euro trecentosessanta/77).

CONSIDERATO CHE

- ♦ per una questione di ordine e chiarezza del Quadro Tecnico Economico, lo stesso è stato modificato nella forma, eliminando alcune voci superflue e riorganizzandolo;
- ♦ è stato necessario aggiungere la voce "Sorveglianza archeologica durante l'esecuzione delle prove" il cui importo è stato detratto dall'importo previsto per la voce "Consulenza, spese legali e assicurazioni";
- ♦ l'emissione delle fatture da parte degli operatori economici che hanno terminato il loro servizio, anche solo in parte, ha scaturito una variazione nel calcolo delle voci "IVA su servizi, forniture e indagini (22%)", "Contributo

previdenziale (4%) su spese tecniche” e “IVA su progettazione, dl, collaudo e su cassa professionale” poiché in principio si era ipotizzato un regime ordinario per ogni operatore economico, non si era considerata l’iscrizione alla cassa professionale per gli operatori economici per i servizi di indagini, e non si era considerata la diversificazione della percentuale di cassa al 5% per gli iscritti alla “cassa geometri”;

- ♦ è stato necessario aggiungere la voce “Attività svolte dalla Centrale Unica di Committenza per l'affidamento dei lavori” poiché la Centrale Unica di Committenza dell’Arcidiocesi di Catanzaro – Squillace ha richiesto il pagamento dell’importo pari ad € 12.200,00 (euro dodicimiladuecento/00) per le attività di Committenza Ausiliaria il cui importo è stato detratto dalla voce “imprevisti”;
- ♦ in data 23/05/2025 è stato versato il contributo di € 35,00 come “Contributo Gara SA ID Rag 43007 C.F. 87003160782” all’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C.;
- ♦ in data 01/10/2025 è stato versato il contributo di € 660,00 presso la Centrale di Committenza Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro - Squillace per contributo A.N.A.C.;
- ♦ le spese per la commissione di gara, nominata con determinazione n. 15 prot. 49/2025 del 24/07/2025, che ha presenziato a n. 5 sedute, composta dall’Ing. Luigi Vacca nel ruolo di Presidente e commissario esterno, dall’ing. Francesco Amica nel ruolo di Membro Esperto e commissario interno e dall’Ing. Antonio Ascente nel ruolo di Membro Esperto e commissario esterno, equivalgono ad € 1.500 al lordo della ritenuta d’acconto, spettante a ciascun componente esterno della commissione, per un totale di 3.000,00 €;
- ♦ secondo l’art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, “Disposizioni comuni in materia di imposte sui redditi” è obbligo di legge versare il 20% dell’importo netto per i soggetti specificati all’art. 23 dello stesso decreto; alla data odierna, le somme versate per la ritenuta d’acconto Irpef, versata direttamente all’Erario Statale, per i soggetti specificati nell’art. 23 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 sono pari ad € 12.482,89;

CONSIDERATO INOLTRE CHE sono state spese delle somme per il mantenimento del conto corrente bancario dedicato e per le liquidazioni effettuate che equivalgono ad € 86,60 per l’annualità 2023, ad € 161,15 per l’annualità 2024 e ad € 58,60 per l’annualità 2025 alla data odierna;

VISTO quanto sopra, si è resa necessaria la rimodulazione di un nuovo Quadro Tecnico Economico che risulta così variato:

PNRR - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2, LINEA D'AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI				
Regione di appartenenza: CALABRIA				
Ente Beneficiario del contributo: ARCIDIOCESI DI ROSSANO - CARIATI				
Intervento: INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI CENTRO STORICO CORIGLIANO, CORIGLIANO-ROSSANO (CS)				
Importo intervento da decreto di assegnazione: € 3.270.000,00				
CUP: F36J22000090006				
QUADRO TECNICO ECONOMICO				
VOCE DI SPESA	IMPORTO BASE	IMPORTO RIMODULATO	ECONOMIE	TOTALE PARZIALE
A) LAVORI				
Importo dei lavori edili	2.190.630,36 €	1.821.071,02 €	369.559,34 €	
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	147.924,79 €	147.924,79 €	0,00 €	
Totale	2.338.555,15 €	1.968.995,81 €	369.559,34 €	1.968.995,81 €
B) SPESE TECNICHE				
B.1) Indagini				
Indagini strutturali	18.003,95 €	17.643,87 €	360,08 €	
Indagini geognostiche	29.432,94 €	29.138,59 €	294,35 €	
Rilievi georadar e Laser scanner	16.002,79 €	16.000,00 €	2,79 €	
Economie derivanti dalla redazione del piano delle indagini	36.102,53 €	0,00 €	36.102,53 €	
Totale	99.542,21 €	62.782,46 €	36.759,75 €	62.782,46 €
B.2) Progettazione- D.LL. - collaudo				
Responsabile Unico del Progetto	37.824,03 €	37.824,03 €	0,00 €	
Progettazione (Fattibilità Tecnico Economica ed Esecutiva)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Redazione del Piano di Indagine e Adeguamento della Progettazione Esecutiva alle norm. Vig.	10.000,00 €	9.996,00 €	4,00 €	
Direzione lavori, Contabilità e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)	128.955,51 €	128.903,97 €	51,54 €	
Consulenza geologica	13.415,48 €	13.415,48 €	0,00 €	
Verifica del Progetto	25.185,61 €	24.500,00 €	685,61 €	
Collaudo Statico	24.098,70 €	24.000,00 €	98,70 €	
Consulenza archeologica	3.108,47 €	3.108,47 €	0,00 €	
Sorveglianza archeologica durante l'esecuzione delle prove	0,00 €	852,15 €	-852,15 €	
Consulenze e Spese Legali	10.000,00 €	9.147,85 €	852,15 €	
Collaudo Tecnico - Amministrativo	14.391,77 €	14.031,00 €	360,77 €	
Totale	266.979,57 €	265.778,96 €	1.200,61 €	265.778,96 €
B.3 Allacciamenti				
Rete Elettrica	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
Rete Telefonica	200,00 €	200,00 €	0,00 €	
Totale	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
B.4 Imprevisti - Spese generali (IVA inclusa)				
Imprevisti	224.440,16 €	212.240,16 €	12.200,00 €	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Attività svolte dalla Centrale Unica di Committenza per l'affidamento dei lavori	0,00 €	12.200,00 €	-12.200,00 €	
Spese per la commissione di gara	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Contributo ANAC	4.500,00 €	695,00 €	3.805,00 €	
Totale	235.940,16 €	228.135,16 €	7.805,00 €	228.135,16 €
B.5 Oneri fiscali (IVA e contributi previdenziali)				
IVA su lavori (10%)	233.855,52 €	196.899,58 €	36.955,93 €	
IVA su B.3) e indagini (22%)	22.163,29 €	13.988,14 €	8.175,15 €	
Contributo previdenziale (5%) su spese tecniche	0,00 €	800,00 €	-800,00 €	
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	10.679,18 €	10.631,16 €	48,02 €	
IVA (22%) su B.2) solo per regime ordinario e su cassa professionale	61.084,93 €	40.734,02 €	20.350,90 €	
Totale	327.782,91 €	263.052,90 €	64.730,01 €	263.052,90 €
ECONOMIE			480.054,71 €	
TOTALE			3.270.000,00 €	

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del d.lgs. n.267/2000;

DATO ATTO CHE il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, dell'art. 6 – bis della L. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

VISTI

- ♦ l'art.3 della Legge n.136/2020, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ♦ il D.Lgs.n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3 del 05 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;
- ♦ il D.Lgs.n.33/2013 e l'art.28 del D.Lgs.n.36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;
- ♦ la Legge 120/2020, così come modificata dalla Legge 108/2021;
- ♦ il D.Lgs. 36/2023;
- ♦ le Linee Guida dell'A.N.A.C.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella premessa che qui si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di dare atto che gli importi del descritti in oggetto sono stanziati attraverso il finanziamento "PNRR - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: "SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FECE SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D'ARTE (RECOVERY ART)" - LINEA D'AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI";
2. di approvare, in nome e per conto dell'Arcidiocesi di Rossano - Cariati, il Quadro Tecnico Economico variato in seguito alla diversa suddivisione dell'importo lavori, alla modifica della forma del documento e all'allineamento generale di tutte le spese inerenti al progetto di "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA CONCATEDRALE DI SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI CENTRO STORICO CORIGLIANO, CORIGLIANO ROSSANO (CS) – CUP F36J22000090006, per come di seguito riportato:

PNRR - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2, LINEA D'AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI		
Regione di appartenenza: CALABRIA		
Ente Beneficiario del contributo: ARCIDIOCESI DI ROSSANO - CARIATI		
Intervento: INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI CENTRO STORICO CORIGLIANO, CORIGLIANO-ROSSANO (CS)		
Importo intervento da decreto di assegnazione: € 3.270.000,00		
CUP: F36J22000090006		
QUADRO TECNICO ECONOMICO		
VOCE DI SPESA	IMPORTO RIMODULATO	TOTALE PARZIALE
A) LAVORI		
Importo dei lavori edili	1.821.071,02 €	
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	147.924,79 €	
Totale	1.968.995,81 €	1.968.995,81 €
B) SPESE TECNICHE		
B.1) Indagini		
Indagini strutturali	17.643,87 €	
Indagini geognostiche	29.138,59 €	
Rilievi georadar e Laser scanner	16.000,00 €	
Economie derivanti dalla redazione del piano delle indagini	0,00 €	
Totale	62.782,46 €	62.782,46 €
B.2) Progettazione- D.LL. - collaudo		
Responsabile Unico del Progetto	37.824,03 €	
Progettazione (Fattibilità Tecnico Economica ed Esecutiva)	0,00 €	
Redazione del Piano di Indagine e Adeguamento della Progettazione Esecutiva alle norme vigenti	9.996,00 €	
Direzione lavori, Contabilità e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)	128.903,97 €	
Consulenza geologica	13.415,48 €	
Verifica del Progetto	24.500,00 €	
Collaudo Statico	24.000,00 €	
Consulenza archeologica	3.108,47 €	
Sorveglianza archeologica durante l'esecuzione delle prove	852,15 €	
Consulenze e Spese Legali	9.147,85 €	
Collaudo Tecnico - Amministrativo	14.031,00 €	
Totale	265.778,96 €	265.778,96 €
B.3 Allacciamenti		
Rete Elettrica	1.000,00 €	
Rete Telefonica	200,00 €	
Totale	1.200,00 €	1.200,00 €
B.4 Imprevisti - Spese generali (IVA inclusa)		
Imprevisti	212.240,16 €	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	0,00 €	
Attività svolte dalla Centrale Unica di Committenza per l'affidamento dei lavori	12.200,00 €	
Spese per la commissione di gara	3.000,00 €	
Contributo ANAC	695,00 €	
Totale	228.135,16 €	228.135,16 €
B.5 Oneri fiscali (IVA e contributi previdenziali)		
IVA su lavori (10%)	196.899,58 €	
IVA su B.3) e indagini (22%)	13.988,14 €	
Contributo previdenziale (5%) su spese tecniche	800,00 €	
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	10.631,16 €	
IVA (22%) su B.2) solo per regime ordinario e su cassa professionale	40.734,02 €	
Totale	263.052,90 €	263.052,90 €
ECONOMIE		480.054,71 €
TOTALE		3.270.000,00 €

3. Di dare atto che il CUP per l'intervento in oggetto è il seguente: F36J22000090006;
4. Di stabilire, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs.36/2023 quale Responsabile Unico del Procedimento sarà svolto dall'ing. Francesco Amica;
5. Di dare atto che il RUP curerà ogni adempimento necessario per l'attuazione della presente determinazione, eserciterà tutte le funzioni previste dalla normativa vigente in materia;
6. Di dare atto che il RUP svolgerà tutti i compiti affidatigli dalla predetta normativa e che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi e soggetti;
7. Di dar atto dell'esclusione di ogni possibile conflitto d'interesse da parte del RUP in relazione alle suddette procedure;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.Lgs. n. 36/2023; contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale competente;

La presente disposizione entra in vigore in data odierna ed è comunicata ai soggetti nei confronti dei quali è destinata a produrre effetti e agli interessati per conoscenza.

Il R.U.P.

ing. Francesco Amica

PARERE TECNICO

Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs n. 267/2000 la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Corigliano – Rossano

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Francesco Amica

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Vista le retrostese determinazione, si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis e dell'art. 153, V c., del Decreto Legislativo n. 267/2000, la regolarità contabile, la corretta imputazione di spesa alle pertinenti voci, nonché la relativa copertura finanziaria.

Corigliano – Rossano

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Francesco Amica

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata sulla sezione "Diocesi Trasparente" online sul sito <https://www.rossanocariati.it/> dell'Arcidiocesi di Rossano - Cariati per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Corigliano – Rossano

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Francesco Amica