



ARCIDIOCESI DI ROSSANO - CARIATI

Via Arcivescovado, 5
87064 Corigliano - Rossano (CS)
DETERMINAZIONE n. 22 data 01/09/2026
Prot. n. 41/2025 del 01/09/2026

OGGETTO: *Progetto di "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI CENTRO STORICO CORIGLIANO, CORIGLIANO ROSSANO (CS)" – CUP F36J22000090006 – importo di € 3.270.000,00.*

PNRR - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: "SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FECE SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D'ARTE (RECOVERY ART)" - LINEA D'AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI

Presa d'atto della Comunicazione di Ultimazione Lavori e del Certificato di Ultimazione Lavori con prescrizioni (art. 114 D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.14, art. 1, co. 2, lett. t).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Francesco Amica nominato Responsabile Unico del Progetto con Determinazione dell'Arcidiocesi di Rossano-Cariati n.1 prot. 37/2023 del 02/05/2023 nell'esercizio delle predette funzioni, usando dei poteri e delle facoltà previste dalla normativa vigente;

VISTO

- ♦ il Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- ♦ il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- ♦ la Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - Componente 3 Cultura 4.0. (MI C3) - Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4. "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" del PNRR;
- ♦ il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- ♦ il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e in particolare l'art. 8, comma 1, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro

monitoraggio, rendicontazione e controllo, nonché l'art. 9 ai sensi del quale alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente;

- ♦ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, ed in particolare l'articolo 26-bis del d.P.C.M. n. 169 sopra citato che ha istituito fino al 31 dicembre 2026 presso il Segretariato generale l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero;
- ♦ il decreto del Segretario Generale n. 10 del 20 gennaio 2022 recante "Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura", che individua quale Struttura Attuatrice dell'investimento 2.4.: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" - linea d'azione n.1 Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili, la Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura attribuendone le relative funzioni;
- ♦ il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- ♦ il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2022, come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- ♦ la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- ♦ il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- ♦ l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- ♦ l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del

Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

- ♦ il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- ♦ l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- ♦ la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" (e.cl. DNSH) e successive modifiche e integrazioni;
- ♦ la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 18 gennaio 2022, n. 4, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto- legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";
- ♦ la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";
- ♦ la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 4 luglio 2022, n. 28, recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR-prime indicazioni operative";
- ♦ i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (e.cl. tagging), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- ♦ il decreto interministeriale 7 dicembre 2021, recante "Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR";
- ♦ gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO INOLTRE

- ♦ il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/ 46/CE", come modificato dal decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139;
- ♦ il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/ 46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- ♦ la nota n. 11495 del 25 marzo 2022 con la quale il Segretario generale ha manifestato l'interesse del

Ministero ad avviare interlocuzioni con la Direzione Investigativa Antimafia al fine di stipulare un Protocollo d'intesa con la medesima per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'utilizzo dei fondi destinati agli investimenti pubblici, volto a definire modalità di collaborazione mirate al rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto delle organizzazioni di criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, nell'ambito delle procedure di appalto, autorizzazione, concessione e riconoscimento di benefici economici, anche relative agli interventi connessi al PNRR, in forza del quale la Direzione Investigativa Antimafia è individuata dal Ministero della Cultura quale possibile destinataria dei dati personali acquisiti;

VISTO ALTRESÌ

- ♦ il decreto del Segretario Generale n. 455 del 7 giugno 2022 di assegnazione delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC) e, in particolare, l'allegato 1 contenente l'elenco dei luoghi di culto, torri e campanili ammessi a finanziamento con il relativo ammontare;
- ♦ l'individuazione, all'interno dell'allegato 1 di cui al punto precedente, del bene denominato "Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, centro storico di Corigliano, Corigliano - Rossano (CS) – CUP F36J22000090006 – importo di € 3.270.000,00;
- ♦ il decreto n. 289 del 28.11 .2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura - Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato la Arcidiocesi di Rossano - Cariatì quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato "Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, centro storico di Corigliano, Corigliano - Rossano (CS) – CUP F36J22000090006 – importo di € 3.270.000,00 (di seguito "Progetto"), assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- ♦ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2021 con cui l'ing. Angelantonio Orlando è stato nominato Direttore Generale dell'Unità di missione per l'attuazione del PNRR del Ministero della Cultura;
- ♦ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 giugno 2020, Reg. C.d.C. il 14 luglio 2020 al n. 1589 con cui la dott.ssa Marica Mercalli è stata nominata Direttore Generale per la Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della Cultura;
- ♦ il nulla osta/assenso formale all'esecuzione dell'intervento di miglioramento sismico rilasciato dal proprietario del bene;

VISTO il Disciplinare d'obblighi connesso all'accettazione del finanziamento assegnato dal Ministero della Cultura per il progetto: Interventi di sicurezza sismica della "Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, centro storico di Corigliano, Corigliano - Rossano (CS) – CUP F36J22000090006 – importo di € 3.270.000,00 relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 - digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 - rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale dei feudi siti di ricovero per le opere d'arte (recovery art) - linea d'azione n. 1 sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili, sottoscritto in data 24/02/2023 (accordo 168);

VISTA la Determina n.1 del 02/05/2023 Prot. n. 37/2023 del 02/05/2023 relativa alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'ing. Francesco Amica;

VISTE

- ♦ la Determina n. 10 del 22 settembre 2025 di esclusione contestuale, aggiudicazione e approvazione atti di gara ai sensi dell'Art. 17, Comma 5 del D.Lgs. 36/2023 della Centrale di Committenza dell'Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro – Squillace, relativa alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori su progetto esecutivo relativi all'intervento denominato "Interventi Di Sicurezza Sismica Della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, centro storico di Corigliano, Corigliano – Rossano (CS)" - CUP F36J22000090006 - CIG B77B7B28E0", il cui contenuto si intende richiamato nella presente integralmente;
- ♦ la Determina n. 19 prot. 68/2025 del 23/09/2025 di presa d'atto della Determina n. 10 del 22 settembre 2025 di esclusione contestuale, aggiudicazione e approvazione atti di gara ai sensi dell'Art. 17, Comma 5 del D.Lgs. 36/2023 – Centrale di Committenza Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro – Squillace.

RICHIAMATI

- ♦ Il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza (D.Lgs 36/2023 All. II 14 art. 3 comma 9) con il quale in data 08/09/2025 presso il cantiere dei lavori ubicato nella Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli della "Riforma" il Direttore dei Lavori Architettonici e Restauro nonché Mandatario del raggruppamento Temporaneo di Professionisti "RTP RIFORMA" ha proceduto alla consegna dei lavori alla ditta Carratta Decorazioni e Restauro srl con sede legale in Viale della Libertà snc 73040 Aradeo (LE) P.IVA IVA 03866440757;
- ♦ L'attestazione di inizio effettivo dei lavori del 18/12/2025 da parte del Direttore dei Lavori Architettonici e Restauro nonché Mandatario del raggruppamento Temporaneo di Professionisti "RTP RIFORMA", Arch. Antonio Aprelino;

VISTO il contratto d'appalto per lo svolgimento dei lavori per la realizzazione degli "Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli" centro storico Corigliano, Corigliano-Rossano (CS) firmato digitalmente in data 19/12/2025 presso lo studio notarile Giovanni Fino sito in via Nazionale n. 93 a.u. Corigliano, nel comune di Corigliano-Rossano (CS), dal notaio Dott. Giovanni Fino, dal RUP, Ing. Francesco Amica e dal Presidente del consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della ditta Carratta Decorazioni e Restauro srl, sig. Nicola Carratta, n. repertorio 72363 e n. raccolta 14358 registrato a Cosenza il 23/12/2025 al n. 24557 serie 1T;

VISTE

- ♦ La Determina n. 9 prot. 23/2026 del 10/04/2026 di approvazione I SAL e liquidazione della fattura nr. FPR 1/26 del 10/04/2026 emessa dall'impresa Carratta Decorazioni e Restauro Srl per il 24,325 % dello Stato di Avanzamento dei Lavori – I SAL;
- ♦ La Determina n. 14 prot. 29/2026 del 15/06/2026 di approvazione II SAL e liquidazione della fattura n. 4/2026 del 15/06/2026 emessa dall'impresa Carratta Decorazioni e Restauro Srl per il 47,15 % dello Stato di Avanzamento dei Lavori – II SAL;
- ♦ La Determina n. 19 prot. 39/2026 del 24/08/2026 di approvazione III SAL e liquidazione della fattura n. 6/2026 del 24/08/2026 emessa dall'impresa Carratta Decorazioni e Restauro Srl per l'80,59 % dello Stato di Avanzamento dei Lavori – III SAL.

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e in particolare l'art. 114 relativo al collaudo e alla verifica di conformità e l'art. 1, comma 2, lett. t) dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023;

VISTI I SEGUENTI ATTI

- ♦ La Comunicazione dell'Impresa esecutrice Carratta Decorazioni & Restauro Srl trasmessa in data 31/08/2026 a firma del Legale Rappresentante Nicola Carratta, avente ad oggetto la comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori ai sensi dell'Allegato II.14, Art. 1, co. 2, lett. t) del D.Lgs. n. 36/2023;
- ♦ La Dichiarazione del Direttore dei Lavori Arch. Antonio Aprelino in data 31/08/2026, attestante l'ultimazione dei lavori per la parte strutturale e l'individuazione delle lavorazioni marginali di completamento autorizzate dalla Soprintendenza SABAP di Cosenza e confermate dalla Soprintendenza Speciale PNRR;
- ♦ Il Certificato di Ultimazione Lavori emesso dal Direttore dei Lavori in data 31/08/2026, controfirmato dall'Impresa Appaltatrice e dal RUP, dal quale risulta l'avvenuta ultimazione dei lavori principali in data 31/08/2026;
- ♦ La concessione all'impresa appaltatrice, contenuta all'interno del certificato di ultimazione dei lavori, di un termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni a decorrere dal 31/08/2026 per l'esecuzione di lavorazioni di lieve entità, ritenute marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera;

CONSIDERATO CHE le lavorazioni di dettaglio da completare entro il termine prescritto di 60 giorni riguardano:

1. Messa in opera di infissi interni ed esterni;
2. Completamento dell'impianto elettrico;
3. Completamento del pavimento interno;
4. Pitturazione interna;
5. Ricollocazione del dipinto su tela della Madonna di Costantinopoli sul soffitto;
6. Ricollocazione del soffitto ligneo a cassettoni;
7. Ricollocazione del coro ligneo;
8. Ricollocazione delle cassette di zinco contenenti i resti mortali nelle fosse tombali esistenti;
9. Revisione e pulizia degli stucchi delle cornici;
10. Completamento dell'incannucciato della cantoria;
11. Pulizia dell'area di cantiere;

RITENUTO di dover prendere atto formalmente della documentazione prodotta e di approvare l'assegnazione del termine di 60 giorni decorrenti dal 31/08/2026 per le rifiniture marginali sopra menzionate;

VISTI:

- ♦ il D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, recante: "Codice dei contratti pubblici";
- ♦ il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Codice dei contratti pubblici", per la parte ancora in vigore;
- ♦ il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- ♦ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

DI PRENDERE ATTO della comunicazione di ultimazione lavori resa dall'impresa Carratta Decorazioni & Restauro Srl in data 31/08/2026 e del contestuale Certificato di Ultimazione Lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Antonio Aprelino in data 31/08/2026;

DI PRENDERE ATTO E CONFERMARE la concessione all'impresa appaltatrice di un termine aggiuntivo di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dal 31 agosto 2026 (con scadenza il 30 ottobre 2026), per il completamento delle lavorazioni di lieve entità e di rifinitura analiticamente specificate nel certificato di ultimazione lavori e richiamate in premessa;

DI INVITARE il Direttore dei Lavori a vigilare sul rispetto di detto termine e a redigere, al termine dei 60 giorni assegnati o alla preventiva comunicazione dell'Impresa, il verbale di avvenuta esecuzione delle citate lavorazioni marginali;

DI DARE ATTO CHE con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;

DI RISPETTARE quanto previsto dal D.Lgs n. 190/2012 art. 1 comma 32 "Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", sull'assolvimento dell'obbligo di pubblicità sul sito istituzionale e nel rispetto del D.Lvo 14 del marzo 2013 art. 8 riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni sul sito istituzionale, il presente atto sarà pubblicato online sul sito <https://www.rossanocariati.it/> della Arcidiocesi di Rossano - Cariati;

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Francesco Amica

PARERE TECNICO

Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs n. 267/2000 la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Corigliano - Rossano

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Francesco Amica

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Vista le retrostese determinazione, si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis e dell'art. 153, V c., del Decreto Legislativo n. 267/2000, la regolarità contabile, la corretta imputazione di spesa alle pertinenti voci, nonché la relativa copertura finanziaria.

Corigliano - Rossano

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Francesco Amica

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata sulla sezione "Diocesi Trasparente" online sul sito <https://www.rossanocariati.it/> dell'Arcidiocesi di Rossano - Cariati per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Corigliano - Rossano

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Francesco Amica